	Zadanie VIII

	Rok
	Miesiąc
	Zakres rzeczowy
	Rejon
	Stan realizacji

	2010
	Wrzesień
	St244 – St247
	ciąg główny  ul. Orzeska obok posesji 110,104,102
	Zakończono

	
	Październik
	St245 – St245a
	ul. Orzeska 104
	Zakończono

	
	
	St246 – St246a
	ul. Orzeska 102
	Zakończono

	
	
	St247 – St251
	ciąg główny  ul. Orzeska obok posesji 98,92
	Zakończono

	
	
	St4 – St400
	ciąg główny ul. Orzeska 75
	Zakończono

	
	
	St149 – St235
	ciąg główny obok posesji        ul. Orzeska 105
	Zakończono

	
	
	St237– St238
	ciąg główny obok posesji         ul. Orzeska 95
	Zakończono

	
	Listopad
	St252 – St252b


	ul. Orzeska 84
	Zakończono

	
	
	St238 – St241b


	ciąg główny obok posesji        ul. Orzeska 95,93,91
	Zakończono

	
	
	St255 – St270


	ciąg główny ul. Orzeska w kierunku Oś. Zośka
	Zakończono

	
	
	St253 – St265


	ciąg główny ul. Orzeska
	Zakończono

	
	
	St256 – St257


	ciąg główny obok posesji        ul. Orzeska 78
	Zakończono

	
	
	St259 – St262


	ciąg główny obok posesji        ul. Orzeska 78
	Zakończono

	
	
	St260 – St260a


	ciąg główny obok posesji        ul. Orzeska 78
	Zakończono

	
	
	St263 – St263b
	ul. Orzeska 70
	Zakończono

	
	Grudzień
	St270– St279
	ciąg główny Oś. Zośka
	Zakończono

	
	
	St263 – St263c
	ciąg główny do posesji            ul. Orzeska 70
	Zakończono

	
	
	St252-St252b
	ciąg główny obok posesji        ul. Orzeska 86,84
	Zakończono

	
	
	St262-St262a
	ul. Orzeska 74
	Zakończono

	
	
	St274 – St300
	ciąg główny ul. Działkowców
	Zakończono

	
	
	St252-St255
	ciąg główny ul. Orzeska
	Zakończono

	
	
	St270 – St294
	ciąg główny                                ul. Marchlewskiego
	Zakończono

	
	
	St236 – St237
	ciąg główny obok posesji        ul. Orzeska101
	Zakończono

	2011
	Styczeń
	St293 – St296
	ciąg główny                                ul. Marchlewskiego
	Zakończono

	
	
	St256– St257
	ciąg główny ul. Orzeska80
	Zakończono

	
	
	St279 – St283
	ciąg główny  oś. Zośka 
	Zakończono

	
	
	St257 – St257d
	ul. Orzeska 78
	Zakończono

	
	
	St273 – St297
	ciąg główny ul. Działkowców
	Zakończono

	
	
	St293 – St324
	ciąg główny ul. Fornalskiej
	Zakończono

	
	Luty
	St350 – St356
	ciąg główny PGKiM
	Zakończono

	
	
	St339 – St342a
	ciąg główny ul. Działkowców
	Zakończono

	
	
	St323-St327
	ciąg główny ul. Waryńskiego
	Zakończono

	
	
	St301 – St309
	ciąg główny ul. Wróblewskiego
	Zakończono

	
	
	St323- St469
	ciąg główny ul. Fornalskiej
	Zakończono

	
	
	St330 –St335
	ciąg boczny ul. Waryńskiego 
	Zakończono

	
	Marzec
	St365-St378
	ciąg główny ul. Zawadzkiego
	Zakończono

	
	
	St367– St601
	ciąg główny ul. Sawickiej
	Zakończono

	
	
	St447-St450
	ciąg główny ul. Spokojna boczna


	Zakończono

	
	
	St447-St454
	ciąg główny ul. Spokojna
	Zakończono

	
	
	St360-St366
	ciąg główny ul. Działkowców
	Zakończono

	
	
	St373 – St375b
	ul. Zawadzkiego odcinek boczny
	Zakończono

	
	Kwiecień
	St450 – St452
	ciąg główny ul. Spokojna boczna
	Zakończono

	
	
	St454-St461
	ciąg główny ul. Spokojna
	Zakończono

	
	
	St455-St477
	ciąg główny ul. Łączna
	Zakończono

	
	
	St466 –St467
	ciąg główny ul. Fornalskiej
	Zakończono

	
	
	St271-St274
	ul. Działkowców odcinek boczny
	Zakończono

	
	
	St308 –St310
	ciąg główny ul. Wróblewskiego
	Zakończono

	
	Maj
	St475-St476b
	ul. Łączna odcinek boczny
	Zakończono

	
	
	St309-St313a
	ul. Orzeska przejście pod droga ciąg główny w rejonie posesji Orzeska 53,55
	Zakończono

	
	
	St151-St244
	ciąg główny ul. Orzeska łącznik z zadaniem VII 
	Zakończono

	
	
	St150-St150b
	ul. Orzeska 110
	Zakończono

	
	
	St305 – St305b
	ul. Wróblewskiego odcinki boczne
	Zakończono

	
	Czerwiec
	St276-St277
	ul. Wróblewskiego 10
	Zakończono

	
	
	St360-St462c
	ul. Marchlewskiego ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St396-St407
	ul. Moniuszki ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St387-St389d
	ul. Spokojna odcinek boczny
	Zakończono

	
	
	St396-St396b
	ul. Moniuszki odcinek boczny
	Zakończono

	
	
	St289-St290
	Ciąg główny                                 ul. Marchlewskiego
	Zakończono

	
	Lipiec
	St400-St400a
	ul. Orzeska 9
	Zakończono

	
	
	St438-St439a
	ul. Spokojna 4 odcinek boczny
	Zakończono

	
	
	St406-St406b
	Ul. Moniuszki 9
	Zakończono

	
	
	St408 – St419
	Plac Ratuszowy odcinek boczny
	Zakończono

	
	
	St407-St416
	ul. Moniuszki ciąg główny
	Zakończono

	
	Sierpień
	St416-St422b
	ciąg główny ul. Moniuszki
	Zakończono

	
	
	St415-St417b
	ciąg główny ul. Barlickiego
	Zakończono

	
	
	St402-St402a
	ul. Moniuszki 11
	Zakończono

	
	
	St403-St432
	ciąg główny ul. Sobieskiego
	Zakończono

	
	
	St438-St437
	ul. Spokojna ciąg główny
	Zakończono

	
	Wrzesień


	St403-St403a
	ul. Moniuszki 9
	Zakończono

	
	
	St430-St437b
	ciąg główny ul. Sobieskiego
	Zakończono

	
	
	St403-St403b
	ul. Moniuszki 10
	Zakończono

	
	
	St438-St429
	ul. Sobieskiego ciąg główny
	W realizacji

	
	
	St435-St434
	ul. Spokojna –ul. Sobieskiego
	W realizacji 

	
	Październik
	St429-St430
	Ul. Sobieskiego 
	Planowane

	
	
	
	ul. Orzeska –przyłącza do budynków
	Planowane


St – numer studni zgodnie z projektem pn.: „ Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”.

