	Zadanie VII

	Rok
	Miesiąc
	Zakres rzeczowy
	Rejon
	Stan realizacji

	2010
	Sierpień
	St2 – St93
	ul. Przysiółki – rejon przy przepompowni
	Zakończono

	
	
	St163 – St166
	ul. Prądna – rejon nowego przedszkola
	Zakończono

	
	Wrzesień
	St93 – St94
	ul. Przysiółki – rejon przy przepompowni
	Zakończono

	
	
	St166 – St167
	ul. Prądna – rejon nowego przedszkola
	Zakończono

	
	
	St147 – St149
	ul. Orzeska 105 ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St120 – St124
	ul. Brada 13;15a ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St172d – St172c
	ul. Prądna 1B ciąg główny
	Zakończono

	
	Październik
	St94 – St142
	ul. Przysiółki rejon pompowni
	Zakończono

	
	
	St114 – St120
	ul. Przysiółki górny odcinek
	Zakończono

	
	
	St172c – St173
	ul. Prądna 1 i 1B  ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St144 – St146
	ul. Ks. Szwedy 3;5;9 ciąg główny wzdłuż potoku Brada
	Zakończono

	
	
	St142 – St144
	
	

	
	Listopad
	St172 – St191
	ul. Prądna 1A ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St193 – St196
	ul. Kolejowa ciąg główny obok posesji nr1;3;5
	Zakończono

	
	
	St201 – St212
	ul. Kolejowa ciąg główny obok posesji nr 4
	Zakończono

	
	
	St152 – St163
	ul. Brada 2a,2b ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St176 – St181
	ul. Brada 2,4 ciąg główny
	Zakończono

	
	Grudzień
	St156 – St159
	ul. Brada 3 ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St124 – St132
	ul. Brada 15a,17,19
	Zakończono

	
	
	St212 – St214
	ul. Kolejowa ciąg główny 
	Zakończono

	
	
	St181 – St186
	ul. Brada 6,8 ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St217 – St224
	ul. Kolejowa 7,15 ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St217 – St219
	ul. Kolejowa 7, 9 ciąg główny
	Zakończono

	2011
	Styczeń
	St 221- St 229
	ul. Kolejowa 13,15, 8a,8b ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St130 – St 131a
	ul. Brada 21
	Zakończono

	
	
	St150 – St 156
	Ul Brada w kierunku 
 ul. Ks. Szwedy - przewiert pod drogą
	Zakończono

	
	Luty
	St129 - St129c
	ul. Brada 19
	Zakończono

	
	
	St 223 – St223a
	ul. Kolejowa
	Zakończono

	
	
	St229 – St230
	ul. Kolejowa ciąg głowny
	Zakończono

	
	
	St214 – St217
	ul. Kolejowa 5b ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St 149-St151
	ul. Orzeska przewiert pod drogą w rejonie Orzeska 105
	Zakończono

	
	Marzec
	St95 - St98
	ul. Przysiółki ciąg główny dolny odcinek
	Zakończono

	
	
	St109 –St114
	ul. Przysiółki 10,12,14 ciąg główny oraz boczny
	Zakończono

	
	
	St224-St226a
	ul. Kolejowa 19 ciąg główny oraz boczny
	Zakończono

	
	
	St132-St132a
	ul. Brada 25 ciąg główny
	Zakończono

	
	
	St123-St123b
	ul. Brada 11 kolektor boczny
	Zakończono

	
	Kwiecień
	St96 –St109
	ul. Przysiółki kolektor główny
	Zakończono

	
	
	St96 –St99
	ul. Przysiółki kolektor boczny
	Zakończono

	
	
	St97 – St97b
	ul. Przysiółki 28
	Zakończono

	
	
	St107 –St107b
	ul. Przysiółki 24
	Zakończono

	
	
	St111-St113
	ul. Przysiółki ciąg główny górny odcinek
	Zakończono

	
	
	St167 –St169
	ul. Prądna boczna
	Zakończono

	
	
	St120-St121
	ul. Brada boczna w obok bud. Brada 15 
	Zakończono

	
	
	St125 – St126
	ul. Brada 15 ciąg główny
	Zakończono

	
	Maj
	St101 - St103a
	ul. Przysiółki 5,3a
	Zakończono

	
	
	St146 – St147
	ul. Orzeska 105 przejście pod Potokiem Brada
	Zakończono

	
	
	St100 – st100a
	ul. Przysiółki 22a
	Zakończono

	
	
	St100 – St100c
	ul. Przysiółki 22
	Zakończono

	
	
	St111 – St111b
	ul. Przysiółki 12
	Zakończono

	
	
	St131c – St131d
	ul. Brada19
	Zakończono

	
	
	St132a – St132d
	ul. Brada ciąg główny obok posesji Brada 29
	Zakończono

	
	
	St132f –St132ł
	ul. Brada ciąg główny obok posesji Brada16
	Zakończono

	
	
	St132 – St133a
	ul. Brada 25
	Zakończono

	
	
	St132ł-St132n
	ul. Brada 18,18a
	Zakończono

	
	
	St169 - St170
	ul. Prądna boczna
	Zakończono

	
	
	St216 – St216a
	ul. Kolejowa 5b
	Zakończono

	
	
	St217 – St218a
	ul. Kolejowa 7
	Zakończono

	
	Czerwiec
	Pompownia ścieków montaż
	ul. Przysiółki – dolny odcinek
	Realizacja 

	
	
	St101-St102a
	ul. Przysiółki 7
	Zakończono

	
	
	St102-St103a
	ul. Przysiółki 5
	Zakończono

	
	
	St101-St101a
	ul. Przysiółki 30
	Zakończono

	
	
	St108-St108c
	ul. Przysiółki 20
	Zakończono

	
	
	St132d-St132k
	ul. Brada kolektor główny
	Zakończono

	
	
	St188 – St190a
	ul. Brada 10c
	Zakończono

	
	
	St114 – St115
	ul. Przysiółki 2
	Zakończono

	
	
	St195 – St197a
	ul. Kolejowa 5
	Zakończono

	
	Lipiec
	Pompownia ścieków montaż
	ul. Przysiółki – dolny odcinek
	Realizacja

	
	
	St107 – St104
	ul. Przysiółki 5
	Zakończono

	
	
	St185- St190
	ul. Brada 10d,10e
	Zakończono

	
	
	St190-St190a
	ul. Brada 10c
	Zakończono

	
	
	St188-St188b
	ul. Brada 10b
	Zakończono

	
	Sierpień
	St195-St199
	ul. Kolejowa – przejście pod drogą
	Zakończono

	
	
	St197-St197a
	ul. Kolejowa 5
	Zakończono

	
	
	St195 St195a
	ul. Kolejowa
	Zakończono

	
	
	Pompownia ścieków montaż
	ul. Przysiółki – dolny odcinek
	Realizacja

	
	Wrzesień
	Pompownia ścieków montaż
	ul. Przysiółki – dolny odcinek
	Zakończono

	
	
	St138-St232
	ul. Kolejowa ciąg główny
	Realizacja

	
	
	St132g-St132
	ul. Kolejowa ciąg główny
	Realizacja

	
	
	Pompownia ścieków rozruch
	ul. Przysiółki – dolny odcinek
	Planowane

	
	Październik
	St232-St230
	ul. Kolejowa ciąg główny
	Planowane

	
	
	Odtworzenie nawierzchni asfaltowych
	ul. Przysiółki
	Planowane

	
	
	St127-St128
	ul. Brada przejście przez drogę
	Planowane

	
	
	St132-St132d
	ul. Brada przejście przez drogę
	Planowane


St – numer studni zgodnie z projektem pn.: „ Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”.

